

Приложение к приказу МБОУ «ОШ № 27» от 14.04.2023г. № 75 «Об организации работы по введению Федеральных основных общеобразовательных программ в МБОУ «ОШ № 27»

План-график мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) в МБОУ «ОШ №27

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1	Создание рабочей группы, координирующей научно – методическое сопровождение подготовки по введению ФООП	Март-апрель 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Приказ о создании рабочей группы
2	Определение функций школьного координатора и рабочей группы по вопросам введения ФООП (синхронизация их деятельности)	Март -апрель 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Обеспечена оперативность во взаимодействии рабочей группы по вопросам повышения качества образования
4	Проведение рабочих совещаний по вопросам введения ФООП	Март - август 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
5	Организация участия администрации, педагогов школы в совещаниях по актуальным вопросам введения ФООП	По отдельному графику	Комитет по образованию	Обеспечена своевременная коррекция действий школьной команды в рамках введения ФООП
2. Нормативное обеспечение введения ФООП				
6	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по введению ФООП	Март- апрель 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы введения ФООП
8	Определение дефицитов при организации условий реализации ФООП в соответствии с требованиями к материально- техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Март – май 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ФООП
3. Методическое обеспечение введения ФООП				

9	Организация деятельности учителей – предметников по вопросам введения ФООП, промежуточных результатов реализации ФООП	Июнь-декабрь 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Организован мониторинг готовности учителей к работе по ФООП
10	Участие в семинарах-совещаниях муниципального уровня по вопросам реализации ФООП (готовность ОО к введению ФООП: коррекция локально-нормативных актов, регламентирующих введение и реализацию ФООП)	Март июнь2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Создана общая модель подготовки к введению ФООП
12	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов по всем учебным предметам, соответствующих требованиям ФООП	Август 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
4. Кадровое обеспечение введения ФООП				
13	Организация обучения педагогов по вопросам реализации ФООП	Март - май 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд
15	Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников, участвующих в разработке и реализации ООП в соответствии с ФООП	Апрель май 2023года	Директор школы	
5. Мониторинг готовности муниципалитета к введению ФООП				
16	Проведение мониторинга готовности ОО к введению ФООП	Май- июнь 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Определены показатели готовности к введению ФООП
17	Организация и проведение индивидуальных собеседований с педагогами по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Май- июнь 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП
6. Информационное обеспечение введения ФООП				
18	Информирование родительской общественности о введении ФООП и порядке перехода к ним	Апрель- май 2023года	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования Российской Федерации гражданам при реализации ФООП

19	Наполнение актуальной информацией раздела «ФГОС общего образования» сайта школы	Апрель- май 2023года, далее ежемесячно	Яловая М.В. заместитель директора по УВР	Организация размещения актуальной информации для педагогических работников и руководителей об имеющихся ресурсах по вопросам перехода на ФООП
----	---	--	--	---