


 УТВЕРЖДАЮ:
 Директор МБОУ «ОШ № 27»
 Трипкош Ю.В.
 от «16» сентября 2020 г. пр. № 12-7/3

**«Дорожная карта» МБОУ «ОШ № 27» по организации и участию в ГИА по образовательным программам
основного общего образования в 2020 -2021 учебном году**

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
<i>I. Анализ проведения ГИА-9 в 2020 году</i>			
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ГИА-9 в 2020 году.	Сентябрь 2020 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
1.2.	Подготовка аналитического отчета по организации и проведению ГИА выпускников 9-х МБОУ «ОШ № 27», включающего предложения по совершенствованию технологии подготовки и проведения ГИА.	Сентябрь 2020 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
<i>II. Меры по повышению качества преподавания предметов</i>			
2.2.	Разработка и утверждение комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 в 2020 году.	сентябрь 2020 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
2.3.	Организация работы по реализации комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся общеобразовательных организаций к ГИА-9 в 2021 году.	в течение учебного года	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
2.4.	Разработка отдельных планов по подготовке к ГИА, в том числе обучающихся «группы риска», обучающихся и обучающихся мотивированных на высокий результат.	октябрь 2020 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
2.6	Реализация мероприятий «Программы повышения качества образования для школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных договорах МБОУ «ОШ № 27» на 2018-2020 годы» (утв. Приказом №504 от 10.09.2019).	2020 год	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
<i>III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА-9</i>			
3.1	Подготовка нормативных правовых актов по организации и проведению ГИА-9 в 2021 году: – об утверждении комплекса мер по совершенствованию преподавания учебных предметов при подготовке обучающихся МБОУ «ОШ № 27» к ГИА-9 в 2021 году;	сентябрь – октябрь 2020 г	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
3.2.	Изучение документов по нормативно-правовому и методическому сопровождению проведения	по мере поступления	Трипкош Ю.В.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
	ГИА-9 в 2021 году, разработанных на федеральном и региональном уровнях.		Яловая М.В.
3.3.	Приведение школьной базы нормативных документов в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами.	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных и региональных нормативных документов	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
<i>VI. Организационное сопровождение ГИА-9</i>			
6.1.	Организация и подготовка к проведению ГИА-9 по обязательным учебным предметам в дополнительный период (сентябрьские сроки) 2020 г.	август – сентябрь 2020 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов;	октябрь 2020 г. – февраль 2021 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
6.3.	Организация и проведение собеседования для 9-х классов в основной и дополнительный сроки.	декабрь 2020 г., февраль, май 2021 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
6.4.	Формирование базы данных по проведению ГИА-9 МБОУ «ОШ № 27»	февраль 2021 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
6.6.	Участие выпускников МБОУ «ОШ № 27» в муниципальных диагностических работах и репетиционных экзаменах по отдельным предметам, проведение анализа их результатов.	декабрь 2020 г. март 2021 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
6.7.	Организация и проведение совещаний с по вопросам организации и подготовки к ГИА-9 в 2021 году.	ежеквартально	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
6.8.	Создание условий в ППЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов	май 2021 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
6.12.	Организация участия в ГИА для выпускников 9-го класса МБОУ «ОШ №27» организаций в основной период.	май 2021 г. – июнь 2021 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
<i>VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9</i>			
7.1.	Информирование о сроках и порядке проведения ГИА в сентябрьские сроки и ГИА-2020.	август – сентябрь 2020 г.	Трипкош Ю.В. Яловая М.В.
7.2.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-9 , их родителей, ведение официального сайта МБОУ «ОШ №27»	сентябрь 2020 г. - май 2021г	Трипкош Ю.В. Яловая М.В. Поповиченко Р.Ю.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители
7.3.	Организация работы «горячей линии» по вопросам ГИА-9	ноябрь 2020 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
7.5.	Оформление информационных стендов в МБОУ «ОШ №27» по процедуре проведения ГИА-9 в 2021 году и регулярное размещение на них соответствующей информации.	октябрь 2020 – май 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
7.6.	Организация и проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА-9 в 2021 году.	февраль – март 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
7.7.	Организация психологического сопровождения участников ГИА-9: - выпускников 9-го класса ; - родителей (законных представителей); - учителей-предметников.	в течение учебного года	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
7.8.	Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам психологической готовности к ГИА.	март 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
7.9.	Организация информационно-разъяснительной работы по привлечению общественности к участию в наблюдении за проведением государственной итоговой аттестации.	май 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
<i>VIII. Контроль организации ГИА-9</i>			
8.1.	Изучение деятельности МБОУ «ОШ №27» по вопросам подготовки к ГИА-9 .	февраль – март 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
8.2.	Осуществление контроля за проведением итогового собеседования как условий допуска к ГИА.	декабрь 2020 г.– май 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
8.3.	Мониторинг учебных достижений обучающихся МБОУ «ОШ №27», претендующих на получение аттестата с отличием.	ноябрь 2020, март – июнь 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
8.5.	Контроль за организацией психологического сопровождения выпускников 9-го класса.	май-июнь 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.
8.8.	Осуществление контроля за ходом подготовки и участия выпускников 9-го в ГИА в 2021 году.	сентябрь – октябрь 2020 г. март – апрель 2021 г. май – июнь 2021 г.	Трипош Ю.В. Яловая М.В.